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DECISION DE MONSIEUR LE MAIRE DMM 149
PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT

Objet : Marché : construction d’un groupe scolaire

Lot 4 (menuiseries extérieures)

ATELIER VERNUCCI

Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n°DE202005_07B du 27 mai 2020 relative aux délégations du Conseil Municipal a

Monsieur le Maire, modifiée par la délibération n°DE202307_06 du 25 juillet 2023,
Vu le marché de construction d’un groupe scolaire - lot 4 (menuiseries extérieures) d”un montant initial

de 793 826,00 € HT, notifié le 2 mars 2023,
Vu I’avenant n°1, d’un montant de — 22 285,00 € HT, au lot 4 portant modification du montant initial du
marché, soit 771 541,00 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1 : I'avenant n°2, au lot 4 (menuiseries extérieures) du marché de construction d’un groupe
scolaire, a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes, conformément au devis et a I’avis

motivé de la maitrise d’ceuvre, ci-joints :
Travaux en plus-value :
- Ventouses électromagnétiques : + 1 638,00 € HT
® Total des travaux : + 1 638,00 € HT

Le montant du marché initial est ainsi porté a 773 179,00 € HT, représentant une diminution de — 2,60 %.

ARTICLE 2 : les crédits correspondants sont inscrits au budget de 1’exercice en cours.

ARTICLE 3 : la présente décision sera transmise 4 Monsieur le Préfet et affichée en mairie.

A Garons, le 1 7 SEP. 2024
\\.
Le Maire, i
\ [t
Alain DALMAS !

S~
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REPUBLIQUE PRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou lentité adjudicatrice, dans ls
cadre de Pexécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

COMMUNE DE GARONS
HOTEL DE VILLE

30128 GARONS

TEL : 04.49.29.59.0

Courriel : secretariat@garons.fr

ATELIER VERNUCCI
Technopare des Grandes Terres
37, rue des Rizi¢res

04100 MANOSQUE

Téléphone : 04.92.87.69.03
Adresse électronique : atelierv@ateliervernucci.com

® Objet du marché public ou de Faccord-cadre :

CONSTRUCTION D*UN GROUPE SCOLAIRE
LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES

¥ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 2 mars 2023
® Durée d'exécution du marché public ou de Faccord-cadre : mars 2023 a juin 2024

E Montant initial du marché public ou de Faccord-cadre :
« TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 793 826,00 € HT
= Montant TTC: 952 591,20 € HT
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= Modifications introduites par ie présent avenant :

L'avenant n°2, au lot 4 (menuiseries extérieures) du marché de construction d'un groupe scolaire, a pour objet de
prendre en compte les modifications suivantes, conformément aux devis et a I'avis motivé de la maitrise d’cauvre,

ci-joints :
Travaux en plus-value :

- Foumiture et pose de vitrophanie : + 1 638,00 € HT
@ Total des travaux : + 1 £§38,00 € HT
B Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher Ia case comespondante.)

[0 NON oul

Montant de I'avenant n°1 :
= TauxdelaTVA:20%
» Montant HT: - 22 285,00 €
* Montant TTC: - 26 742,00 €

Montant de 'avenant n°2 :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: + 1 638,00 €
s Montant TTC: + 1 965,80 €
» 9 d'écart introduit par les 2 avenants : - 2,60 %

Nouveau montant du marché public ou de 'accord-cadre :
» TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 773 179,00 €
= Montant TTC: 927 814,80 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre. . .

Nom, prénom et qualité Lieu et date de signatlure

__2 ___du signataire () - )
A T

(

Sied: 7 e

{*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente. 4 i
Email: 1evE eteliervemuced. com
A:Garons,le ....ccoceiiienennes
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
Le Malre,
Alain DALMAS

(EXE10-Avenant {constuctiond'un groupescolaite). . (Pagei 1 /2



MOTIVATION AVENANT N°2 ATELIER VERNUCCI

OPERATION :
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DE GARONS

MATRE DE L’'OUVRAGE :

Commune de Garons

MARCHE :
LOT 04. MENUISERIES EXTERIEURES
ENTREPRISES VERNUCCI
TECHNOPARC DES GRANDES TERRES 37 RUE DES RIZIERES 04100 MANOSQUE
OBIJET :

1 Travaux en plus value concernant :

-FOURNITURE ET POSE DE VITROPHANIE
Fourniture et pose de 3 bandes de vigilance sur les vitrages des portes intérieures
Longueur totale : 78ml & 21€/ml Soit +1 638 € HT

Montant de l'avenant n° 2 HT =: 1638.00 €

Nouveau montant du marché HT : = 771 541 +1 638 =773 179 €
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TECHNOPARC DES GRANDES TERRES, 37 RUE DES RIZIERES 04100 MANOSQUE Tél: 04 92 87 69 03
MAIRIE DE GARONS
GRAND RUE
BP 22
30128 GARONS
AFFAIRE ensemble scolaire Garons
Manosque,
devis de travaux supplementaires 15,07,2024
TS 7
DESIGNATION U |QUANT [ PRIXUNIT | TOTALH.T
fourniture et pose vitrophanie : 3 bandes
de vigilance horizontale dépolies 78 ml
hauteur des bandes 50 mm
localisation : portes interieures vitrés ml 78 21,00 1638,00
MONTANT H.T = 1 638,00
TVAA20 % = 327,60
MONTANT TTC = 1 965,60

SARL AU CAPITAL DE 5 000 Euros Siret : 794 654 566 00015 - APE 4332A - RC Manosque.
TVA INTRACOMMIINAUTAIRF FRAR794R5456R8




