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DECISION DE MONSIEUR LE MAIRE DMM 144
PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1.2122-22 DU CGCT

Objet : Marché : construction d’un groupe scolaire

Lot 3 (charpente — construction bois - couverture)

ENVIRONNEMENT BOIS (mandataire)

Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n°DE202005_07B du 27 mai 2020 relative aux délégations du Conseil Municipal a

Monsieur le Maire, modifiée par la délibération n°DE202307_06 du 25 juillet 2023,

Vu le marché de construction d’un groupe scolaire - lot 3 (charpente — construction bois - couverture)
d’un montant initial de 1 727 960,00 € HT, notifié le 2 mars 2023,

Vu ’avenant n°1 au lot 3 ne portant aucune incidence financiére sur le montant initial du marché,

Vu I’avenant n°2, d’un montant de 20 958,00 € HT, au lot 3 portant modification du montant initial du

marché, soit 1 748 918,00 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1 : I’avenant n°3, au lot 3 (charpente — construction bois - couverture) du marché de
construction d’un groupe scolaire, a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes,

conformément au devis du 17/1/2024 :

Travaux en plus-value :
- Habillage des souches et chapeaux de sortie en toiture
- Fourniture et pose de gouttiére demi ronde en zinc en zinc
- Fourniture et pose de 4 descentes d’eaux pluviales en zinc

Total : + 10 585,00 € HT

Le montant du marché initial est ainsi porté a 1759 503,00 € HT, représentant une augmentation de
+1,83 %.

ARTICLE 2 : les crédits correspondants sont inscrits au budget de I’exercice en cours.

Alain DALMAS

Maire de Garons
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Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entits adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d'un marché public ou d’'un accord-cadre.

COMMUNE DE GARONS
HOTEL DE VILLE

30128 GARONS

TEL : 04.49.29.59.00

Courriel : secretariat(@ garons.fr

ENVIRONNEMENT BOIS
Mandataire

9-10, rue de la Garrigue
34130 MUDAISON

Téléphone : 04.67.41.11.73
Adresse électronique : evb.garons(a environnemen tbois.fr

B Objet du marché public :

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE
LOT 3 - CHARPENTE — CONSTRUCTION BOIS - COUVERTURE

B Date de la notification du marché public : 2 mars 2023
® Durée d’exécution du marché public : mars 2023 a aoc0t 2024

B Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
» Montant HT : 1 727 960,00 € HT
» Montant TTC: 2 073 552,00 € HT
® Montant du marché public avec l'avenant n°1 (avenant sans incidence financiére) :
» TauxdelaTVA:20%
» Montant HT : 1 727 960,00 € HT
= Montant TTC: 2 073 552,00 € HT




® Montant du marché public avec favenant n°2 .
* TauxdelaTVA:20%
* Montant HT : 1 748 918,00 € HT
» Montant TTC: 2 098 701,60 € HT

D - Objet de I'avenant.
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® Modifications introduites par le présent avenant, conformément au devis du 1711724 :

Travaux en plus-value :

- Habillage des souches et chapeaux de sortie en toiture

- Fourniture et pose de gouttiére demi ronde en zinc en zinc

- Fourniture et pose de 4 descentes d'eaux pluviales en zinc

Total : + 10 585,00 € HT

B Incidence financiére de l'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)
[0 NON

Montant de 'avenant n°3 :
= TauxdelaTVA:20%
» Montant HT: 10 585,00 €
« Montant TTC: 12 702,00 €

oul

» % d'écart introduit par lavenant : + 1,83 %

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 1 759 503,00 €
= Montant TTC: 2 111 403,60 €

E - Signature du titulaire du marché public

(*) Le signataire doit avoir le pouveir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

EXE10 - Avenant

I TéLO4B7 4t

Nom, prénom et qualité . R [ -
du signataire (*) Lieu et date de signature l Signature
Touveen & Vos Crislchork ¢ e ’."3: o £o s
a Huda ENVIRONNEMENT BOIS

SAS au Capital de 100 000 €
10, ue deta Gamigue - ZALe Bosc- 34130 MUDAISON
1173 Fex 049506

_ Ea 0873
Email : evb@environnementboi
SIRET 481 508 939 00034 - APE 4?2561

Signature
(Représentant du pouvoir adjudicateur)

Alain DALMAS
Maire de Garons

Construction groupe scolaire
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MOTIVATION AVENANT N°3 ENVIRONNEMENT BOIS (mandataire)

OPERATION :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DE GARONS

MATRE DE L’OUVRAGE :
Commune de Garons

MARCHE :
LOT 03. CHARPENTE BOIS COUVERTURE
ENTREPRISES ENVIRONNEMENT BOIS
9.10 RUE DE LA GARRIGUE —ZA du BOSC 34130 MUDAISON
OBJET :

Travaux en plus value concernant :

-Habillage des souches et chapeaux de sorties en toiture

Par une téle d’habillage en RAL 9006 du méme coloris que la toiture nb: 21

-Fourniture et pose de gouttiére demi ronde en zinc dans les 2 patios de I'Elémentaire ml : 33

demandées par le MO

-Fourniture et pose de 4 descentes d’eau pluviales en zinc dans les patios avec dauphin en pied de

facade demandées par le MO
Selon devis du 17/01 /2024 d’un montant total HT : 10 585 €

Montant marché initial HT: 1 727 960.00 €
Avenant n°1 : sans incidence financiére
Montant Avenant n°2 HT: 20958 €
Montant avenantn®3 HT: 10585€
Nouveau montant marché HT : 1759 503.00 €

Luc BREGUIBOUL
18, av. J. Jaurgs - 0900 NIMES
Tél, . 04.66.64.32.1 ot Fot: ; 04.66.62.20.62
inscrit & )'Ordre Jouk le n® 32 274
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site internet : www.structures-bois-couverture.fr

DEVIS TS

Commune de Garons

Hotel de Ville
30128 GARONS

LECRES e :!

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE - GARONS
LOT 3 - CHARPENTE - CONSTRUCTION BOIS - COUVERTURE

17/01/2024

DESIGNATION U N PRIXU.HT. | MONTANTH.T.
EN EUROS EN EUROS

Habillage souche et chapeau - Tole RAL 9006

@ 125 souche tuyau plombier => @ 200 souche habillage téle RAL 9006 u 9,00 245,00 € 2 205,00 €

@ 160 souche tuyau plombier => @ 250 souche habillage téle RAL 9006 u 3,00 255,00 € 765,00 €

@ 250 souche tuyau plombier => & 350 souche habillage tle RAL 9006 u 4,00 295,00 € 1180,00 €

@ 315 souche tuyau plombier => @ 520 souche habillage tdle RAL 9006 u 2,00 330,00 € 660,00 €

@ 355 souche tuyau plombier => @ 550 souche habillage tole RAL 9006 u 2,00 345,00 € 690,00 €

@ 160 souche tuyau plombier => @ 250 souche habillage tole RAL 9006 u 1,00 320,00 € 320,00 €

Dans les deux patios fourniture et mise en place de gouttieres demi-ronde 33 en zinc

zinc de couleur naturelle : ml 33,00 105,00 € 3 465,00 €

Fourniture et pose de descente ronde en zinc de diametre 100mm avec un coude en pied

couleur naturelle : U 4,00 325,00 € 1 300,00 €
Montant HT 10 585,00 €
TVA 20 % 2117,00 €
Total TTC 12 702,00 €

CHARPENTE (Technicité supérieure)
COUVERTURE (Technicité supérieure)
CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS
BARDAGE (Technicité supérieure)

4

CLTALY,

Traditionnelle - Industrielle - Lamellée collée 2313 - 2392
- Tuile - Ardoise - Zinc - Cuivre - Bac Acier 3101 - 3113 - 3153 - 3193 - 3143- 3183
: Rehausse - Maison - Batiment 2363
- Bols - Zinc - Cuivre- Composite - Bac Acier 3813




